中山市机构改革期间消防和人防工程验收
工作监督指南
第一条 为了加强中山市机构改革期间建设工程消防、人防验收监督管理，落实建设、设计、施工、监理单位和消防技术服务机构的责任，规范消防、人防工程验收的监督管理行为，根据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国建筑法》、《人民防空工程建设管理规定》（〔2003〕国人防办字第18号第三十七条）、《建设工程质量管理条例》、《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程质量监督工作指引（暂行）》等有关法律、行政法规，制定本指南。
    第二条 本指南适用于我市行政区域已办理工程质量监督手续并取得施工许可手续的新建、扩建、改建工程消防、人防（下面简称消防工程、人防工程）验收的监督管理。
   本指南不适用居民住宅室内装修、村民自建住宅等建设工程。
  第三条 建设单位对消防工程质量承担首要责任，施工、监理、设计单位依法对消防、人防工程质量负责。
第四条 建筑构件、建筑材料、消防产品设备、必须符合国家标准，没有国家标准的，必须符合行业标准，并应符合消防法有关规定。人防防护设备必须符合国家人防有关规定和标准。
建设单位在组织消防工程验收前应委托有资质的第三方消防技术服务机构对消防工程各分部分项工程和消防系统联动功能进行检查检测，第三方检测机构出具《建筑消防设施检测报告》，检测结论合格、与现场一致的，建设单位方可组织各方责任主体单位进行消防专项竣工验收。《建筑消防设施检测报告》作为工程竣工验收资料和质监存档资料。
 《建筑消防设施检测报告》的现场抽样检查及功能测试内容应包括(涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量的设计图纸上规定的指标；(对消防设施的功能和消防系统联动功能进行测试；(对消防产品进行抽查，核对市场准入（消防产品3C认证）证明文件；④对其他涉及消防安全的项目进行抽查、测试。
建设单位在组织人防工程验收前应委托有资质的第三方测绘机构对人防工程的范围和建设规模等相关指标进行测绘，测绘结果经建设、施工、设计、监理各方责任主体单位确认符合设计和法律法规、标准的规定，建设单位方可组织人防工程专项竣工验收。对人防工程面积不符合要求的，应按国家相关规定处理后方可组织人防专项验收。
第七条 工程项目或者单位工程质量竣工验收前，监理单位应组织专业监理工程师对消防、人防工程竣工预验收。存在问题的，应由施工单位整改完毕后，方可向建设单位申请消防、人防工程专项竣工验收。
     建设单位组织消防、人防工程专项竣工验收时，总监理工程师或人防总监理工程师及专业监理工程师、施工单位的项目负责人、技术负责人、质量负责人和设计单位的项目负责人与相关专业（水电、暖通、消防、人防等）设计人员应到场参加。
     第八条 建设单位组织消防、人防工程专项竣工验收应具备下列条件：
消防工程：
（一）完成工程设计和合同约定的各项内容，室外消防车通道已完成，永久性电源和水源已开通。
（二）住宅小区或组团公共建筑中单体建筑验收时，消防控制室、消防水泵房等公共消防设施已施工完毕。
（三）施工单位在工程完工后对消防工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件和合同要求，并提出消防工程竣工报告，工程竣工报告应经项目经理和施工单位技术负责人审核。
（四）对于委托监理的工程项目，监理单位对消防工程进行了质量评估，并提出消防工程质量监理评估报告。消防工程质量监理评估报告应经总监理工程师和监理单位技术负责人审核。
（五）设计单位对设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行检查，并提出消防设计质量检查报告。消防设计质量检查报告应经项目设计负责人和设计单位技术负责人审核。
（六）消防技术服务机构出具了消防工程各分部分项工程检查检测合格证明文件。
（七）建设主管部门及工程质量监督机构提出的消防工程质量问题已整改完毕。
（八）有完整的消防工程技术档案和施工管理资料，以及完整的消防工程竣工图纸。
（九）专业消防工程应具备的其他条件。
人防工程：
（一）完成工程设计和合同约定的各项内容；
（二）有完整的工程技术档案和施工管理资料；
（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的产品质量出厂检验合格证明和技术标准规定的进场试验报告；
（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；
（五）有施工单位签署的质量保修书。
    第九条 建设单位组织的消防、人防工程竣工验收应按下列程序进行：
建设单位对符合验收要求的工程，组织设计、施工、监理等单位组成验收组，制定验收方案。对于重大工程和技术复杂工程，建设单位可根据需要聘请有关技术专家参加验收组。
建设单位应当在消防、人防工程专项竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。
建设单位组织消防、人防工程竣工验收：
1、建设、设计、施工、监理单位分别汇报消防、人防工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。
2、审阅建设、施工、设计、监理单位的工程档案资料。
3、实地查验工程质量，对消防、人防工程是否符合设计及有关法律、法规和工程建设强制性标准要求进行全面检查。
4、对工程质量进行全面评价，参加验收各方人员签署消防、人防工程竣工验收意见书、人防工程竣工验收文件。
参与消防、人防工程竣工验收的建设、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决方法，待意见一致后，重新组织竣工验收。
    第十条 消防技术服务机构和执业人员应具备相应资质、资格，在中山市住建局诚信平台登记后方可开展业务。消防技术服务机构应根据有关技术标准对消防工程各系统分部分项工程和系统联动功能如实进行检测检查，并出具《建筑消防设施检测报告》，消防技术服务机构和注册消防工程师、检测检查人员对检测检查质量及结果负责。
     建筑消防设施检测报告结论应包含但不限于以下内容：
     1、消防工程是否按图完成施工；
     2、消防产品、设施是否满足国家、行业标准等相关要求；
     3、消防各系统功能和联动功能是否达到设计及有关要求。
    第十一条 本指南在上级建设主管部门出台具体消防和人防工程验收监督管理实施办法后再另行修订。
